



II - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

EXECUÇÃO (meta,etapa,fase,especificação,indicador físico e período de execução)

| Meta | Etapa/fase | Especificação | Unid. de Medida | Quant. | Início | Termino |
|---|--------------|--|----------------------|--------|-----------|-----------|
| Meta 1: Oferecer encontros semanais, com atividades planejadas de forma coletiva, com o envolvimento da equipe técnica, CRAS e usuários. | Planejamento | Seleção e treinamento de equipe e planejamento anua das atividades | plano realizado | 1 | 02/jan/18 | 31/jan/18 |
| Meta 2: Oferecer duas oficinas temáticas com duas turmas semanais (matutina e vespertina) com três horas de duração, em cada CRAS atendido. | Execução | Execução do Plano de Trabalho | encontros realizados | 46 | 01/fev/18 | 31/dez/18 |
| Meta 3: Oferecer 120 vagas nas oficinas ofertadas (dez por oficina) | Execução | Realização de oficinas | oficina realizada | 552 | 01/fev/18 | 31/dez/18 |
| Meta 4: Manter frequência média de 70% nas oficinas ofertadas | Execução | Inscrição dos beneficiários | participantes | 120 | 01/fev/18 | 31/dez/18 |
| Meta 5: Oferecer aos grupos participantes oportunidades de passeios ou visitas a pontos de interesse locais, como ação pedagógica complementar | Execução | Participação dos beneficiários | participantes | 84 | 01/fev/18 | 31/dez/18 |
| | | Passeios escolhidos coletivamente e executados | passeio realizado | 1 | 01/fev/18 | 31/dez/18 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Assinatura do Presidente

Carimbo e Assinatura do Coordenador do Projeto

EQUIPE DE PESSOAL NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO

| Deverem ser lançados os valores Brutos | | | | | | | |
|--|---|--------|--|-------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| Nº | Titulação | Qtde | Atividade | Dedicação ao Projeto em h/ semanais | Total hrs mês | Valor hora em R\$ | Total em R\$ |
| 1 | Orientador Social - Categoria Profissional de Ensino Superior referente aos Trabalhadores do SUAS (Resolução nº 17/2011 – Artigo 3º – CNAS) | 1 | Assessorar os educadores, apoio ao CRAS CADUNICO, organizar atividades dentre outros - contratação CLT | 40 | 160 | R\$ 18,75 | R\$ 3.000,00 |
| 2 | Educador Social - Ensino Médio, conforme dispõe a Resolução CNAS nº 09/2014. | 1 | Desenvolver atividades socioeducativas do SCFV - contratação CLT | 32 | 128 | R\$ 20,83 | R\$ 1.600,00 |
| 3 | Educador Social - Ensino Médio, conforme dispõe a Resolução CNAS nº 09/2014. | 2 ou 3 | Desenvolver atividades socioeducativas do SCFV - contratação RPA | 18 | 72 | R\$ 36,00 | R\$ 2.592,00 |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| Total | | | | | 360 | | R\$ 7.192,00 |

(*) remuneração individual - cobre 18 horas de oficinas + atividades de organização e suporte pedagógico

Assinatura do Presidente

Carimbo e Assinatura do Coordenador do Projeto

| DESPESAS TRABALHISTAS em R\$ | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Encargos com Pessoal | Alíquota % | 1 mês | 2 mês | 3 mês | 4 mês | 5 mês | 6 mês | 7 mês | 8 mês | 9 mês | 10 mês | 11 mês | 12 mês | Total |
| Total Salários mês (TSM) | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuinte Social - salário 40 hs | | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 36.000,00 |
| Projeção oficineiros (1) | | R\$ 1.600,00 | R\$ 1.600,00 | R\$ 1.600,00 | R\$ 1.600,00 | R\$ 1.600,00 | R\$ 1.600,00 | R\$ 1.600,00 | R\$ 1.600,00 | R\$ 1.600,00 | R\$ 1.600,00 | R\$ 1.600,00 | R\$ 1.600,00 | R\$ 19.200,00 |
| Total | | R\$ 4.600,00 | R\$ 4.600,00 | R\$ 4.600,00 | R\$ 4.600,00 | R\$ 4.600,00 | R\$ 4.600,00 | R\$ 4.600,00 | R\$ 4.600,00 | R\$ 4.600,00 | R\$ 4.600,00 | R\$ 4.600,00 | R\$ 4.600,00 | R\$ 55.200,00 |
| CAÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA | 20,00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CAÇÃO DE TERCEIROS* | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuinte Social - salário 40 hs | 2,50% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Projeção oficineiros (1) | 1,50% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CAÇÃO DE TERCEIROS* | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuinte Social - salário 40 hs | 1,00% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Projeção oficineiros (1) | 0,60% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CAÇÃO DE TERCEIROS* | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuinte Social - salário 40 hs | 0,2% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Projeção oficineiros (1) | 2,0% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CAÇÃO DE TERCEIROS* | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuinte Social - salário 40 hs | 7,8% | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Projeção oficineiros (1) | 8,00% | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 4.416,00 |
| Total | | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 4.416,00 |
| Sub. Total 1 | 35,80% | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 4.416,00 |
| Sub. Total 2 | | R\$ 966,00 | R\$ 966,00 | R\$ 966,00 | R\$ 966,00 | R\$ 966,00 | R\$ 966,00 | R\$ 966,00 | R\$ 966,00 | R\$ 966,00 | R\$ 966,00 | R\$ 966,00 | R\$ 966,00 | R\$ 11.592,00 |
| Sub. Total 3 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Sub. Total 4 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total (1,2,3,4) | | R\$ 1.334,00 | R\$ 1.334,00 | R\$ 1.334,00 | R\$ 1.334,00 | R\$ 1.334,00 | R\$ 1.334,00 | R\$ 1.334,00 | R\$ 1.334,00 | R\$ 1.334,00 | R\$ 1.334,00 | R\$ 1.334,00 | R\$ 1.334,00 | R\$ 16.008,00 |

1.2 III

3.

CUSTOS INDIRETOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO

| Nº | Descrição do Material | Valor custo mês R\$ | Qtde Meses | Valor custo anual |
|----|-----------------------|---------------------|------------|-------------------|
| | Telefone | R\$ 90,00 | 12 | R\$ 1.080,00 |
| | Internet | R\$ 50,00 | 12 | R\$ 600,00 |
| | Auxílio Combustível | R\$ 700,00 | 12 | R\$ 8.400,00 |
| | | | | |
| | | | | R\$ 0,00 |
| | | | | R\$ 0,00 |
| | | | | R\$ 0,00 |
| | | | | R\$ 0,00 |
| | | | | R\$ 0,00 |
| | | | | R\$ 0,00 |
| | | | | R\$ 0,00 |
| | | | | R\$ 0,00 |
| | Total | R\$ | | R\$ 10.080,00 |

Assinatura do Presidente

Carimbo e Assinatura do Coordenador do Projeto

MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO **

| Nº | Descrição do Material – (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) | Unidade | Qtde | Valor Unitário R\$ | Valor total em R\$ |
|----|---|---------------------|-------|--------------------|--------------------|
| | Alimentação por dia, por turma (média 10 pessoas) - 12 grupos atendidos/semana em 46 semanas de atendimento - considera eventuais confraternizações e festas temáticas e alimentação reforçada em dias de passeio | Valor por grupo/dia | 552 | R\$ 30,00 | R\$ 16.560,00 |
| | | | | | R\$ 0,00 |
| | | | | | R\$ 0,00 |
| | | | | | R\$ 0,00 |
| | | | Total | | R\$ 16.560,00 |
| Nº | Descrição do Material – (HIGIENE) | Unidade | Qtde | Valor Unitário R\$ | Valor total em R\$ |
| | | | | | R\$ 0,00 |
| | | | | | R\$ 0,00 |
| | | | | | R\$ 0,00 |
| | | | | | R\$ 0,00 |
| | | | Total | | R\$ 0,00 |
| Nº | Descrição do Material – (PRIMEIROS SOCORROS) | Unidade | Qtde | Valor Unitário R\$ | Valor total em R\$ |
| | | | | | R\$ 0,00 |
| | | | | | R\$ 0,00 |
| | | | | | R\$ 0,00 |
| | | | | | R\$ 0,00 |
| | | | Total | | R\$ 0,00 |
| Nº | Descrição do Material – (ESCRITÓRIO) | Unidade | Qtde | Valor Unitário R\$ | Valor total em R\$ |
| | PAPÉL A4 - PACOTE | RESMA | 10 | R\$ 29,00 | R\$ 290,00 |
| | CARTUCHO IMPRESSORA | UNIDADE | 4 | R\$ 82,00 | R\$ 328,00 |
| | | | | | R\$ 0,00 |
| | | | | | R\$ 0,00 |
| | | | Total | | R\$ 618,00 |
| Nº | Descrição do Material – (OFICINAS) | Unidade | Qtde | Valor Unitário R\$ | Valor total em R\$ |
| | MATERIAIS DE DESGASTE - OFICINAS (552 ENCONTROS X KIT MATERIAIS POR GRUPO/OFFICINA) | KIT | 552 | R\$ 40,00 | R\$ 22.080,00 |
| | PASSEIOS | verba | 1 | R\$ 2.058,00 | R\$ 2.058,00 |
| | | | Total | | R\$ 24.138,00 |

Assinatura do Presidente

Carimbo e Assinatura do Coordenador do Projeto

EQUIPE DE AUTÔNOMOS (Pessoa Física) NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO

Devem ser lançados os valores Brutos

| Titulação | Qtde | Atividade | Dedicação ao | | Total hs mês | Valor hora em R\$ | Total em R\$ |
|---------------------|------|--|--------------|-------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| | | | Projeto em | h/ semanais | | | |
| Educador Social | 2 | Desenvolver atividades socioeducativas do SCFV | 18 | | 72 | R\$ 36,00 | R\$ 2.592,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Total Mensal | | | | | | | R\$ 2.592,00 |

Assinatura do Presidente

Carimbo e Assinatura do Coordenador do Projeto

17

1.2 III - 6.

OUTRAS DESPESAS JURÍDICAS

| Item | NOME RAZÃO SOCIAL OU NOME DO SERVIÇO | CNPJ | Valor previsto | |
|--------------|---------------------------------------|------|----------------|---------------------|
| | | | mês R\$ | ano (12 MESES) R\$ |
| 1 | Seguro obrigatório - contratações CLT | | 80,00 | 960,00 |
| 2 | Serviços contábeis | | 300,00 | 3600,00 |
| 3 | Exames admissionais e demissionais | | 200,00 | 200,00 |
| 4 | Serviços de fotocópia | | 100,00 | 1200,00 |
| 5 | | | | 0,00 |
| 6 | | | | 0,00 |
| 7 | | | | 0,00 |
| 8 | | | | 0,00 |
| 9 | | | | 0,00 |
| 10 | | | | 0,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 5.960,00 |

Assinatura do Presidente

Carimbo e Assinatura do Coordenador do Projeto

QUADRO DE ORÇAMENTO DETALHADO – Neste, devem ser especificados os totais dos itens (1,2,3,4,5 e 6 da seção 1.2 - IV) quadros de memórias de cálculos distribuído em parcelas

| Item | PARCELAS | | | | | | | | | | | | Total |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1 mês | 2 mês | 3 mês | 4 mês | 5 mês | 6 mês | 7 mês | 8 mês | 9 mês | 10 mês | 11 mês | 12 mês | |
| S COM SALÁRIOS E ORDENADOS | | | | | | | | | | | | | |
| Salário + Educador social (2) | R\$ 4.600,00 | R\$ 4.600,00 | R\$ 4.600,00 | R\$ 4.600,00 | R\$ 4.600,00 | R\$ 4.600,00 | R\$ 4.600,00 | R\$ 4.600,00 | R\$ 4.600,00 | R\$ 4.600,00 | R\$ 4.600,00 | R\$ 4.600,00 | R\$ 4.600,00 |
| | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | R\$ 4.600,00 | R\$ 4.600,00 | R\$ 4.600,00 | R\$ 4.600,00 | R\$ 4.600,00 | R\$ 4.600,00 | R\$ 4.600,00 | R\$ 4.600,00 | R\$ 4.600,00 | R\$ 4.600,00 | R\$ 4.600,00 | R\$ 4.600,00 | R\$ 4.600,00 |
| JARGOS COM PESSOAL | | | | | | | | | | | | | |
| Social Previdenciária (Patronal) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| de Terceiros | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 1 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 |
| 2 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 | R\$ 368,00 |
| 3 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 4 | R\$ 383,33 | R\$ 383,33 | R\$ 383,33 | R\$ 383,33 | R\$ 383,33 | R\$ 383,33 | R\$ 383,33 | R\$ 383,33 | R\$ 383,33 | R\$ 383,33 | R\$ 383,33 | R\$ 383,33 | R\$ 383,33 |
| 5 | R\$ 30,67 | R\$ 30,67 | R\$ 30,67 | R\$ 30,67 | R\$ 30,67 | R\$ 30,67 | R\$ 30,67 | R\$ 30,67 | R\$ 30,67 | R\$ 30,67 | R\$ 30,67 | R\$ 30,67 | R\$ 30,67 |
| 6 | R\$ 414,00 | R\$ 414,00 | R\$ 414,00 | R\$ 414,00 | R\$ 414,00 | R\$ 414,00 | R\$ 414,00 | R\$ 414,00 | R\$ 414,00 | R\$ 414,00 | R\$ 414,00 | R\$ 414,00 | R\$ 414,00 |
| 7 | R\$ 511,11 | R\$ 511,11 | R\$ 511,11 | R\$ 511,11 | R\$ 511,11 | R\$ 511,11 | R\$ 511,11 | R\$ 511,11 | R\$ 511,11 | R\$ 511,11 | R\$ 511,11 | R\$ 511,11 | R\$ 511,11 |
| 8 | R\$ 40,89 | R\$ 40,89 | R\$ 40,89 | R\$ 40,89 | R\$ 40,89 | R\$ 40,89 | R\$ 40,89 | R\$ 40,89 | R\$ 40,89 | R\$ 40,89 | R\$ 40,89 | R\$ 40,89 | R\$ 40,89 |
| 9 | R\$ 552,00 | R\$ 552,00 | R\$ 552,00 | R\$ 552,00 | R\$ 552,00 | R\$ 552,00 | R\$ 552,00 | R\$ 552,00 | R\$ 552,00 | R\$ 552,00 | R\$ 552,00 | R\$ 552,00 | R\$ 552,00 |
| 10 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 11 | R\$ 25,00 | R\$ 25,00 | R\$ 25,00 | R\$ 25,00 | R\$ 25,00 | R\$ 25,00 | R\$ 25,00 | R\$ 25,00 | R\$ 25,00 | R\$ 25,00 | R\$ 25,00 | R\$ 25,00 | R\$ 25,00 |
| 12 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 13 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 14 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 15 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 16 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 17 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 18 | R\$ 1.334,00 | R\$ 1.334,00 | R\$ 1.334,00 | R\$ 1.334,00 | R\$ 1.334,00 | R\$ 1.334,00 | R\$ 1.334,00 | R\$ 1.334,00 | R\$ 1.334,00 | R\$ 1.334,00 | R\$ 1.334,00 | R\$ 1.334,00 | R\$ 1.334,00 |
| SOMA 2.1,2,2.2,3,2.4,2.5,2.6 e 2.7) | R\$ 1.334,00 | R\$ 1.334,00 | R\$ 1.334,00 | R\$ 1.334,00 | R\$ 1.334,00 | R\$ 1.334,00 | R\$ 1.334,00 | R\$ 1.334,00 | R\$ 1.334,00 | R\$ 1.334,00 | R\$ 1.334,00 | R\$ 1.334,00 | R\$ 1.334,00 |
| CUSTOS INDIRETOS | | | | | | | | | | | | | |
| | R\$ 90,00 | R\$ 90,00 | R\$ 90,00 | R\$ 90,00 | R\$ 90,00 | R\$ 90,00 | R\$ 90,00 | R\$ 90,00 | R\$ 90,00 | R\$ 90,00 | R\$ 90,00 | R\$ 90,00 | R\$ 90,00 |
| | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 | R\$ 50,00 |
| | R\$ 700,00 | R\$ 700,00 | R\$ 700,00 | R\$ 700,00 | R\$ 700,00 | R\$ 700,00 | R\$ 700,00 | R\$ 700,00 | R\$ 700,00 | R\$ 700,00 | R\$ 700,00 | R\$ 700,00 | R\$ 700,00 |
| | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | R\$ 840,00 | R\$ 840,00 | R\$ 840,00 | R\$ 840,00 | R\$ 840,00 | R\$ 840,00 | R\$ 840,00 | R\$ 840,00 | R\$ 840,00 | R\$ 840,00 | R\$ 840,00 | R\$ 840,00 | R\$ 840,00 |
| S COM MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | |
| Utilizáveis | R\$ 1.380,00 | R\$ 1.380,00 | R\$ 1.380,00 | R\$ 1.380,00 | R\$ 1.380,00 | R\$ 1.380,00 | R\$ 1.380,00 | R\$ 1.380,00 | R\$ 1.380,00 | R\$ 1.380,00 | R\$ 1.380,00 | R\$ 1.380,00 | R\$ 1.380,00 |
| Aluguel | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Manutenção | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Outros | R\$ 51,50 | R\$ 51,50 | R\$ 51,50 | R\$ 51,50 | R\$ 51,50 | R\$ 51,50 | R\$ 51,50 | R\$ 51,50 | R\$ 51,50 | R\$ 51,50 | R\$ 51,50 | R\$ 51,50 | R\$ 51,50 |
| Oficinas | R\$ 2.011,50 | R\$ 2.011,50 | R\$ 2.011,50 | R\$ 2.011,50 | R\$ 2.011,50 | R\$ 2.011,50 | R\$ 2.011,50 | R\$ 2.011,50 | R\$ 2.011,50 | R\$ 2.011,50 | R\$ 2.011,50 | R\$ 2.011,50 | R\$ 2.011,50 |
| | R\$ 3.443,00 | R\$ 3.443,00 | R\$ 3.443,00 | R\$ 3.443,00 | R\$ 3.443,00 | R\$ 3.443,00 | R\$ 3.443,00 | R\$ 3.443,00 | R\$ 3.443,00 | R\$ 3.443,00 | R\$ 3.443,00 | R\$ 3.443,00 | R\$ 3.443,00 |
| PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| Salário (2) | R\$ 1.958,00 | R\$ 1.958,00 | R\$ 1.958,00 | R\$ 1.958,00 | R\$ 1.958,00 | R\$ 1.958,00 | R\$ 1.958,00 | R\$ 1.958,00 | R\$ 1.958,00 | R\$ 1.958,00 | R\$ 1.958,00 | R\$ 1.958,00 | R\$ 1.958,00 |
| | R\$ 1.958,00 | R\$ 1.958,00 | R\$ 1.958,00 | R\$ 1.958,00 | R\$ 1.958,00 | R\$ 1.958,00 | R\$ 1.958,00 | R\$ 1.958,00 | R\$ 1.958,00 | R\$ 1.958,00 | R\$ 1.958,00 | R\$ 1.958,00 | R\$ 1.958,00 |
| TOTAL | R\$ 55.200,00 | R\$ 55.200,00 | R\$ 55.200,00 | R\$ 55.200,00 | R\$ 55.200,00 | R\$ 55.200,00 | R\$ 55.200,00 | R\$ 55.200,00 | R\$ 55.200,00 | R\$ 55.200,00 | R\$ 55.200,00 | R\$ 55.200,00 | R\$ 55.200,00 |

