

Atibaia, 20 de agosto de 2019.

À

Magali Pereira Gonçalves Basile

DD. Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social

A/C Gestora de Parcerias

*Recebido  
20/08/19*

*Reinaldo Feitoza do Nascimento  
Gerente da Divisão de  
Rede Socioassistencial Privada*

Ofício 077/2019.

Ref. Remanejamento de recursos entre rubricas do Plano de Trabalho (Apostilamento)  
- Termo de Colaboração: 002/2019 - Projeto: Acessuas Trabalho.

Em atenção ao Decreto Municipal 8.416/2017 em seu Artigo 27, Inciso II, Letras B e C, solicitamos o remanejamento dos valores abaixo relacionados, constante no quadro de Cronograma de desembolso.

- Da rubrica Serviços de Terceiros Pessoa Física para a Rubrica Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - R\$ 1.020,00.
- Da rubrica Serviços de Terceiros Pessoa Física para a Rubrica Material de consumo- R\$ 1.065,00.
- Da rubrica Despesas com Pessoal para a Rubrica Material de consumo- R\$ 321,74.

Seguem as justificativas do pedido:

- o repasse financeiro foi efetuado somente em 24/01/2019, oferecendo uma perda de dias sem financiamento do projeto no início da execução.
- o período de férias de verão retardou a articulação com alguns parceiros de execução, como os CRAS e CREAS, e ONGs parceiras, uma vez que e encontravam igualmente em época de férias de equipes ou em fase de planejamento anual.
- Na retomada das articulações deparamos com dificuldades e resistências de alguns parceiros, uma vez que o programa é novo, e gerou algumas dificuldades em organizar grupos; estas distorções percebidas nos levaram a solicitar o apoio da SADS em reunião, onde foi reforçado apoio dos colegas da secretaria para assegurar uma maior atenção aos projetos.
- considerando que esta é a primeira experiência do programa no município, julgamos pertinente a extensão de prazo, até por que não houve ônus extra para a prefeitura, uma vez que os recursos do projeto foram alongados para cumprimento das metas no tempo.

A SRA MASALI BASILE

A SOLICITAÇÃO ATENDE

A EXIGÊNCIA DA LEI.

AS RUBRICAS CONTÊM OS  
VALORES PARA O REMA-  
NEJAMENTO

20/08/19

Ministério Público do Nascimento  
Gerente da Divisão de  
Rede Subsistencial Privada

De acordo: 09/9/19

Mc

No andar do projeto, foram incorporadas algumas mudanças operacionais que impactaram nas rubricas do projeto, a saber:

- a. - Houve uma readequação nas despesas com pessoal, sendo que remanejamos um auxiliar administrativo que estava locado no projeto para outro, a fim de haver recursos para manter o coordenador até o encerramento deste projeto, que foi aditado até 30/09/2019.
- b. No plano inicial as despesas de pessoal estavam com os valores brutos e não segregadas. Nessa planilha atual, as despesas com pessoal seguem separadas.
- c. Tivemos aumento de custos de serviços contábeis, assessoria técnica, combustível e insumos de oficina devido ao aditamento de prazo de execução do projeto.

As alterações propostas não impactam em mudança do objeto ou metas do projeto, ou do cronograma de desembolso.

Sendo só para o momento, aguardamos vosso deferimento e informe para que possamos alterar o Plano em Plataforma Sincovinho.



Gianmarco Bisaglia  
Presidente – Mater Dei

